

**График промывки и опрессовки системы отопления МКД
находящихся в управлении ООО УК «БАУМАНА» на 2026 год**

№	Улица	№ дома	Количество элеваторных узлов	Дата промывки и опрессовки
1	Баумана	4	1	15.06.2026 г.
2	Баумана	8а	1	11.06.2026 г.
3	Баумана	18а	1	03.06.2026 г.
4	Баумана	20	1	01.06.2026 г.
5	Баумана	20а	1	02.06.2026 г.
6	Баумана	22	1	29.05.2026 г.
7	Баумана	26	ИТП	29.06.2026 г.
8	Баумана	30	1	30.06.2026 г.
9	Новая Заря	7	1	16.06.2026 г.
10	Новая Заря	13	1	17.06.2026 г.
11	Новая Заря	21	1	04.06.2026 г.
12	Новая Заря	27	1	05.06.2026 г.
13	Толстого	65	1	19.06.2026 г.
14	Новосибирская	56	1	25.06.2026 г.
15	Новосибирская	60	1	26.06.2026 г.
16	Спартакowцев	73	шайба	11.08.2026 г.
17	Спартакowцев	79	шайба	12.08.2026 г.
18	Высотная	1	1	10.07.2026 г.
19	Высотная	5	ИТП	13.07.2026 г.
20	Высотная	11	1	16.07.2026 г.
21	Высотная	13	1	17.07.2026 г.
22	Можайского	4	1	14.07.2026 г.
23	Корнеева	61а	1	24.07.2026 г.
24	Курчатова	2	1	20.07.2026 г.
25	Курчатова	4	1	21.07.2026 г.
26	Курчатова	8	1	22.07.2026 г.
27	Курчатова	12	1	23.07.2026 г.
28	Карбышева	30	ИТП	29.07.2026 г.
29	Панфиловцев	7	1	08.06.2026 г.
30	Бебеля	61	1	09.06.2026 г.
31	Телевизорная	9	1	13.08.2026 г.
32	Академгородок	6	1	10.06.2026 г.
33	Норильская	1	1	06.08.2026 г.
34	Норильская	3	ИТП	07.08.2026 г.
35	Норильская	3г	ИТП	10.08.2026 г.

36	Калинина	26	1	30.07.2026 г.
37	Калинина	74	1	31.07.2026 г.
38	Калинина	78	1	03.08.2026 г.
39	Свободный	40	ИТП	01.07.2026 г.
40	Свободный	42	ИТП	02.07.2026 г.
41	Свободный	44	1	03.07.2026 г.
42	Свободный	50	ИТП	09.07.2026 г.
43	8 Марта	186	1	06.07.2026 г.
44	8 Марта	20ж	1	07.07.2026 г.
45	Демьяна Бедного	22	1	08.07.2026 г.
46	Комбайностроителей	7	1	04.08.2026 г.
47	Комбайностроителей	12а	1	05.08.2026 г.

Директор ООО УК «БАУМАНА»

Согласовано: *исхено ор хкох*
схурби сини



В.Н. Спирин

Боттарова Т.Д.
ВН